Ata de Reunião		
Data: 19/03/2026		
Hora: 14 - 15:30		
Local: Google Meet		
Participantes		
Nome	E-mail	Papel
Luan Guimarães	luanguimaraees@gmail.com	Desenvolvedor
Iago de Lara	iagodekara@gmail.com	Desenvolvedor
Ítalo Vinhas	italovinhas@icloud.com	Desenvolvedor
Yago Garzon	yagogarzon@gmail.com	Desenvolvedor
João Heleno	joaoheleno971@gmail.com	Desenvolvedor
Gabriel Máximo	gabrielmcastro121@gmail.com	Desenvolvedor
Emilie de Mello e Silva	emiliesemello@gmail.com	Cliente / Proprietária

Pauta

- Apresentação do problema enfrentado pela empresa no processo de credenciamento
- Levantamento das principais dificuldades com o uso de planilhas
- Definição do objetivo do sistema SERV'IN
- Discussão das funcionalidades principais (requisitos funcionais)
- Alinhamento do escopo inicial do projeto
- Definição dos próximos passos da equipe

Notas e Decisões

A cliente relatou dificuldades no controle de credenciamento devido ao uso de planilhas compartilhadas, destacando os seguintes problemas:

- Sobrescrita de dados entre usuários
- Inconsistência nas informações registradas
- Lentidão no acesso simultâneo às planilhas

Ficou definido que o sistema SERV'IN terá como objetivo centralizar e automatizar o processo de credenciamento de funcionários e controle de presença em eventos.

Foram definidas como funcionalidades essenciais para a primeira versão do sistema:

- Cadastro de funcionários
- Controle de acesso por tipo de usuário
- Criação e gerenciamento de eventos
- Organização de funcionários em grupos
- Registro de presença com horário automático
- Importação e exportação de dados via planilhas Excel

Também foi acordado que as seguintes funcionalidades não farão parte da primeira versão do sistema:

- Integração com outros sistemas corporativos
- Desenvolvimento de aplicativo mobile

- Autenticação por biometria ou reconhecimento facial

A equipe decidiu adotar uma abordagem incremental, iniciando pelo desenvolvimento das funcionalidades básicas de cadastro e gerenciamento.

Por fim, foram definidos os próximos passos do projeto:

- Refinamento dos requisitos funcionais
- Criação de um protótipo inicial
- Definição das tecnologias a serem utilizadas
- Distribuição das tarefas entre os membros da equipe

Pendências		
Descrição da Pendência	Data para Solução	Responsável
Organizar divisão de tarefas e planejamento da primeira sprint	27/03/2026	Luan Guimarães
Refinar e validar os requisitos funcionais com base no Documento de Visão	29/03/2026	Iago de Lara
Definir a estrutura inicial do banco de dados (modelagem)	01/04/2026	Ítalo Vinhas
Pesquisar e propor padrões de interface (UI/UX) para o sistema	30/03/2026	Yago Garzon
Analisar regras de negócio relacionadas ao controle de presença e validações do sistema	29/03/2026	Heleno
Mapear os diferentes perfis de acesso para o controle de permissões	29/03/2026	Gabriel Máximo