Ata de Reunião		
Data: 26/05/2026		
Hora: 14 - 15:30		
Local: Google Meet		
Participantes		
Nome	E-mail	Papel
Luan Guimarães	luanguimaraees@gmail.com	Desenvolvedor
Iago de Lara	iagodekara@gmail.com	Desenvolvedor
Ítalo Vinhas	italovinhas@icloud.com	Desenvolvedor
Yago Garzon	yagogarzon@gmail.com	Desenvolvedor
João Heleno	joaoheleno971@gmail.com	Desenvolvedor
Gabriel Máximo	gabrielmcastro121@gmail.com	Desenvolvedor
Emilie de Mello e Silva	emiliesemello@gmail.com	Cliente / Proprietária

Pauta

Pauta

- Revisão do Progresso da Sprint Atual: Avaliação das tarefas concluídas e em andamento, com foco nos desafios e impedimentos
- Planejamento e Priorização para a Próxima Sprint: Definição de novas funcionalidades e ajustes com base no feedback do cliente e nas necessidades do projeto.
- Discussão sobre a Integração de Novos Módulos: Alinhamento técnico para a incorporação de novas funcionalidades, como a gestão de relatórios avançados
- Otimização de Performance e Segurança: Análise de pontos críticos e propostas de melhoria para garantir a estabilidade e a segurança do sistema.

Notas e Decisões

Notas e Decisões

- 1. Revisão do Módulo de Credenciamento: Decisão: O módulo de credenciamento de profissionais foi validado e está pronto para testes de integração. Foi acordado que a interface de credenciamento será otimizada para dispositivos móveis, visando agilizar o processo em campo
- 2. Desenvolvimento de Relatórios Gerenciais: Decisão: Foi aprovada a criação de um novo conjunto de relatórios gerenciais, incluindo métricas de participação de profissionais por evento e análise de desempenho. A prioridade será dada aos relatórios de ocupação de vagas e de feedback dos profissionais
- Ajustes na Interface do Usuário (UI/UX): Decisão: Com base no feedback inicial, serão implementados ajustes na navegação e na apresentação de informações para melhorar a experiência do usuário. Será realizada uma sessão de brainstorming para novas ideias de design.
- Segurança e Validação de Dados: Decisão: Reforçar as validações de segurança no backend para prevenir acessos indevidos e garantir a integridade dos dados. Será implementado um sistema de logs mais detalhado para auditoria de todas as operações críticas.

Pendências		
Descrição da Pendência	Data para Solução	Responsável
Finalizar testes de integração do módulo de credenciamento	05/08/2026	Luan Guimarães
Desenvolver protótipos para os novos relatórios gerenciais	10/08/2026	Iago de Lara
Apresentar propostas de melhoria de UI/UX	12/08/2026	Ítalo Vinhas
Implementar sistema de logs de segurança	15/08/2026	Yago Garzon
Revisar e otimizar controle de permissões de acesso	18/08/2026	Heleno
Documentar novas regras de negócio para validação de eventos	20/08/2026	Gabriel Máximo

Documento assinado digitalmente
gov.br
EMILIE DE MELLO E SILVA
Data: 10/06/2026 17:17:41-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br