Ata de Reunião		
Data: 02/06/2026		
Hora: 14 - 15:30		
Local: Google Meet		
Participantes		
Nome	E-mail	Papel
Luan Guimarães	luanguimaraees@gmail.com	Desenvolvedor
Iago de Lara	iagodekara@gmail.com	Desenvolvedor
Ítalo Vinhas	italovinhas@icloud.com	Desenvolvedor
Yago Garzon	yagogarzon@gmail.com	Desenvolvedor
João Heleno	joaoheleno971@gmail.com	Desenvolvedor
Gabriel Máximo	gabrielmcastro121@gmail.com	Desenvolvedor
Emilie de Mello e Silva	emiliesemello@gmail.com	Cliente / Proprietária

Pauta

Pauta

- Revisão do Progresso da Sprint 4 - Credenciamento de Profissionais:
- Acompanhamento da implementação do credenciamento de profissional (Frontend e Backend).
- Validação do consumo do endpoint de check-in e exibição de confirmação de sucesso (Frontend).
- Desenvolvimento do Backend para Check-in
- Validações necessárias: existência do evento, vínculo com o profissional, status
- Registro do horário de check-in.
- Controle de Acesso e Vínculo de Usuários:
- Planejamento de Próximos Passos e Pendências
- Definição de prioridades para as próximas etapas da Sprint 4.
- Identificação de impedimentos e necessidades de suporte.

Notas e Decisões

Notas e Decisões

- Módulo de Credenciamento (Check-in):
- Decisão: O desenvolvimento do botão de check-in no Frontend será priorizado para conclusão até 07/06.
- Decisão: O endpoint de check-in no Backend está em fase de implementação, com foco nas validações de evento , vínculo com o profissional e status CONFIRMED . Previsão de conclusão até 08/06.

- •Decisão: O campo checkInAt será adicionado à entidade EventProfessional para registrar o horário exato do check-in, com previsão de entrega até 06/06.
- •Decisão: O consumo do endpoint de check-in e a exibição da confirmação de sucesso no Frontend serão iniciados após a conclusão do Backend, com estimativa de entrega até 10/06.
- •Controle de Acesso por Usuário:
- •Decisão: O controle de acesso por usuário no Frontend (#127) e a restrição de funcionários aos eventos vinculados no Backend (#126) continuarão sendo desenvolvidos em paralelo, com foco na criação do vínculo entre usuário e eventos. Previsão de entrega para 12/06.
-

Pendências		
Finalizar o desenvolvimento do botão de check-in (Frontend)	Data para Solução	Responsável
Concluir a implementação do endpoint de check-in (Backend)	05/06/2026	Luan Guimarães
Implementar o campo checkInAt na entidade EventProfessional	10/06/2026	Iago de Lara
Iniciar o consumo do endpoint de check-in e exibição de sucesso (Frontend)	12/06/2026	Ítalo Vinhas
Finalizar o controle de acesso por usuário (Frontend)	15/06/2026	Yago Garzon
Concluir a restrição de funcionários aos eventos vinculados (Backend)	18/06/2026	Heleno
Criar vínculo entre usuário e eventos (Backend)	20/06/2026	Gabriel Máximo