Ata de Reunião		
Data: 09/06/2026		
Hora: 14 - 15:30		
Local: Google Meet		
Participantes		
Nome	E-mail	Papel
Luan Guimarães	luanguimaraees@gmail.com	Desenvolvedor
Iago de Lara	iagodekara@gmail.com	Desenvolvedor
Ítalo Vinhas	italovinhas@icloud.com	Desenvolvedor
Yago Garzon	yagogarzon@gmail.com	Desenvolvedor
João Heleno	joaoheleno971@gmail.com	Desenvolvedor
Gabriel Máximo	gabrielmcastro121@gmail.com	Desenvolvedor
Emilie de Mello e Silva	emiliesemello@gmail.com	Cliente / Proprietária

Pauta

Pauta

- Revisão e Correção de Bugs Críticos na Sprint 4:
- Análise do bug "Funcionário não aparece na listagem do sistema".
- Discussão sobre a validação de persistência no banco após cadastro .
- Verificação do endpoint de listagem de funcionários e filtros por role/status .
- Correção de query/repository e validação de retorno da API no backend .
- Validação do consumo da API no frontend e atualização da lista após criação .
- Progresso e Cobertura dos Testes da Sprint 4:
- Status dos testes de confirmação de presença e recusa de convite .
- Acompanhamento dos testes de listagem de profissionais por evento .
- Revisão do teste de fluxo completo (criação → convite → confirmação) .
- Validação de mensagens de erro (CPF duplicado, token inválido, etc.) .
- Planejamento de Próximos Passos e Priorização de Correções:
- Definição de prazos para a resolução dos bugs identificados.
- Priorização de testes para garantir a estabilidade das funcionalidades.

Notas e Decisões

Notas e Decisões

- Resolução de Bugs na Listagem de Funcionários:
- •Decisão: O bug "Funcionário não aparece na listagem do sistema" será a prioridade máxima para o Backend. Luan Guimarães e Yago Garzon farão uma investigação conjunta do endpoint de listagem , filtros e persistência no banco . Prazo: 11/06.
- •Decisão: A correção de query/repository e a validação do retorno da API no backend serão realizadas por Iago de Lara, com foco em resolver a inconsistência na listagem. Prazo: 11/06.
- •Decisão: Ítalo Vinhas será responsável por validar o consumo da API no frontend e garantir a atualização da lista após a criação de um novo funcionário . Prazo: 12/06.
- •Avanço nos Testes da Sprint 4:
- •Decisão: Yago Garzon deverá finalizar os testes de confirmação de presença , recusa de convite e listagem de profissionais por evento até 10/06.

- •Decisão: João Heleno assumirá a responsabilidade de testar o fluxo completo (criação → convite → confirmação) e validar as mensagens de erro até 12/06.
-

Pendências		
Finalizar o desenvolvimento do botão de check-in (Frontend)	Data para Solução	Responsável
Investigar e corrigir bug na listagem de funcionários (Backend)	09/06/2026	Luan Guimarães, Yago Garzon
Corrigir query/repository e validar retorno da API (Backend)	10/06/2026	Iago de Lara
Validar consumo da API e atualização da lista (Frontend)	12/06/2026	Ítalo Vinhas
Finalizar testes de confirmação, recusa e listagem de profissionais	15/06/2026	Yago Garzon
Testar fluxo completo e mensagens de erro	12/06/2026	Heleno
Acompanhar a resolução dos bugs críticos e auxiliar nos testes	12/06/2026	Gabriel Máximo